





Projet de redynamisation du bourg

Au Juch, c'est possible !



Atelier CAUE 2015





Les différentes opérations

Conforter la centralité par la création de logements et d'activité

- Acquisition d'un bien menaçant ruine
- Validation du porteur de projet TAG29
- Aménagement de l'espace commercial
- Réhabilitation de la ruine en logements



?

Maison à Cour du Bourg

Patrimoine ouvert sur l'avenir

- Mise en place d'un chemin d'interprétation
- Valorisation de l'église après travaux par un éclairage architectural
- Visite virtuelle de l'église
- Acquisition, mise en valeur de la colline du château



Vue de la colline

Cadre de vie, facteur de cohésion sociale

- Redynamisation des jardins partagés, par la cabane aux enfants
- Aménagement de la peupleraie



La plaine de loisirs

Réinventer la mobilité en milieu rural

- Mise en place d'une Electromobilité partagée
- Aménagements vélo



Les équipements vélos

Faciliter le développement d'activité

- Soutien au développement du tiers-lieu "La Cour du Juch"



La Cour du Juch

?

?


Opération N°1 Rénovation commerce et habitat en cœur de bourg

• Objectifs :

- sécuriser le bâti (toiture menaçant de tomber) et bénéficier d'un bâti qualitatif dans le bourg,
- revitaliser le territoire par l'arrivée de nouveaux habitants et par une activité favorisant le lien social,
- maintenir des services à la population en milieu rural en développant une activité commerciale ou artisanale avec l'appui de Tag29 (Révélateur, Idéateur, Incubateur)

Partenaires

- Finistère Habitat
- Département
- EPFR
- FIA
- CAUE
- Commune du Juch



Opération N°1 Rénovation commerce et habitat en cœur de bourg

Acquisition

- Prémption
- Portage EPF
- Démenbrement progressif

Mise en sécurité

- Dépose de la toiture grange
- Arrase des maçonneries
- Destruction des abris sur la cour
- Renforcement des maçonneries

Etude TAG29

- définition du cahier des charges
- Recherche du porteur de projet
- Validation du projet

Maison principale

- Remplacement des huisseries (Rdc)
- Finalisation des enduits
- Reprise des sols
- Préparation de l'espace commercial
- Création d'une SCIC / Rétrocession au porteur

Espace Public

- Réaménagement des accès
- Définition des usages
- Aménagement des espaces

Grange

- Validation du scénario
- Réhabilitation des bâtiments
- Aménagement des logements
- Opportunité d'un espace public

Enveloppe : **196 000 €**

Enveloppe : **9 000 €**

Enveloppe : **231 000 €**

Enveloppe : **324 000 €**

Financement :

Appel à Projet : 28%

AMI Départemental : 13%

DETR : 9%

Finistère Habitat : 20%


Douarnenez Communauté : 3%

Commune : 28%



• Le Projet avec Finistère Habitat

Le commerce dans la maison principale



Les logements dans la grange: Sans



ou

Avec extension





Tag²⁹

Marquons le Finistère
par l'innovation sociale

REVELATEUR TAG29

Une démarche d'accompagnement pour répondre aux
besoins sociaux des territoires





Tag^{BZH}

Marquons la **Bretagne**
par l'innovation sociale



Tag²⁹



Tag²²



Tag³⁵



Tag⁵⁶




Tag²⁹

Marquons le **Finistère**
par l'innovation sociale



Synthèse du processus métier des Fabriques à initiatives



Un aboutissement de l'expérimentation

- Les 3 ans d'expérimentation ont permis de faire émerger un processus métier commun à toutes les Fabriques.
- Au-delà de ce cadre normé, des Fabriques développent des spécificités dans leur offre, venant se greffer au tronc commun.

Étapes de validation par un comité externe à la Fabrique

« Pour nous, en région Sud-Ouest Pyrénées, ce concept est essentiel. On part du territoire et de ses besoins. On met autour de la table des partenaires, on se pose les bonnes questions en termes de marché et de modèle économique. On recherche après le porteur de projet qui pourra le mettre en œuvre tout en l'inscrivant dans les valeurs de l'ESS. Pour nous, c'est vraiment incontournable ». Fondation Macif Sud-Ouest Pyrénées

Mise à l'écoute du territoire

→ recherche documentaire, enquêtes auprès de la population

Animation du territoire

→ outils d'animation participative

Objectif : cerner le besoin réel
imaginer des solutions
économiques viables

La constitution d'un comité de suivi

Composé d'acteurs directement concernés par le sujet

Rôle : suivi et validation des étapes de l'étude.

mais aussi : apport d'informations, mises en relation, expertise, lobbying ?

Régularité : 1 réunion tous les 1 ou 2 mois
MAIS acteurs sollicités par ailleurs pour l'étude.





- OPPORTUNITE DE PROJET SOCIETAL
- APPROCHE DU MARCHÉ
- APPROCHE DU MODELE ECONOMIQUE
- PARTENARIAT

analyser la thématique selon trois approches :

✓ ***Approche de marché*** : confirmer l'existence d'un besoin et d'une demande suffisants pour valider l'opportunité de l'idée

✓ ***Approche économique*** : vérifier la viabilité économique de l'idée sur le long terme

✓ ***Etude du besoin social*** : qualifier le besoin et avoir une vision du potentiel impact social de l'activité économique en étude.



Différentes étapes d'étude :

1

Diagnostic du territoire et de ses acteurs

2

Analyse du besoin et de la finalité sociale

3

Analyse de l'existant

4

Benchmarking – études de cas de projets similaires ailleurs

5

Ancrage territorial du projet

6

Réglementation concernée

7

L'offre de services / Modèle économique

8

Scénarios économiques

9

Profil du porteur de projet et conditions de portage



Méthode employée

Mix de différents types d'actions

recherche documentaire



entretiens bilatéraux



entretiens collectifs

démarches participatives



visites sur sites, visites créatives

... et faire marcher ses neurones !

Quelques exemples...

... par chez nous

Etude d'opportunité d'une ressourcerie alimentaire sur le Pays de Morlaix



« Un bistrot et pas que ! ». Du rêve à la réalité

Publié le 07 octobre 2018 à 18h08



Accompagnement
à la création
d'un bar-épicerie
à Locmelar



Quelques exemples... ... dans le réseau

Création d'une conciergerie
À Saint-Pierre de Manneville
(800 habitants)



Création d'une plate-forme
de produits bio-locaux
MIN de Bordeaux



Pour résumer, la plus-value du Révélateur :

Une approche globale du territoire
pour une vision plus partagée
entre ses acteurs



Un projet économique
porteur des valeurs de l'ESS

La co-construction
et l'appropriation collective
de l'idée et du projet



Calendrier de l'étude

Communication préalable – réunion publique 27 août

Bibliographie / Documentation Septembre
Communication sur la première phase de mise à l'écoute

Mise à l'écoute du territoire – semaine de résidence 7-12 oct

Réunions de créativité nov - dec
Des besoins à la qualification d'idées concrètes et réalisables

Bilan et suites à donner Janvier 2020





Opération N°2 Valorisation du patrimoine

Chemin d'interprétation

- Illustration
- Réalisation des panneaux
- Réalisation des feuillets
- Pose des support

Enveloppe : **4 300 €**

Eclairage architectural de l'église

- Etude d'éclairage et conception
- Assistance et suivi
- Mise aux normes & travaux de pose
- Mise au point, réglages

Enveloppe : **56 220 €**

Visite virtuelle de l'église

- Virtualisation 3D
- Scénario interactif
- Livrets de visites
- Ecran Interactif
- Eclairage dynamique

Enveloppe : **11 000 €**

Mise en valeur de la colline castrale

- Acquisition
- Sécurisation du site
- Clôtures
- Accès piétons

Enveloppe : **35 800 €**

Financement :

Appel à Projet : 30%

Service Archéologie : 5%

Subvention patrimoine : 25%


Commune : 40%



Valorisation du Patrimoine

Cheminement d'interprétation

Depuis Septembre 2018, une équipe du Master Patrimoine de l'UBO travaille sur un projet tutoré visant à la mise en place de circuits d'interprétation du patrimoine Juchois



Partenaires

- UBO
- Association Histoire et Patrimoine du Juch
- Office de tourisme
- La Cour du Juch (graphisme, conception, réalisation)
- Commune du Juch

Le Projet

- Elaboration d'un livret guide de visite
- Création d'une visite ludique pour les enfants
- Installation de balises à l'effigie du « Diaoulig »
- Installation de panneaux d'interprétation



Valorisation du Patrimoine

Mise en valeur de l'église classée

La rénovation de la toiture de l'église arrive à son terme fin 2019.

Pour mettre en valeur la réalisation, la pose d'un éclairage architectural intérieur est envisagée, permettant une mise en valeur des éléments patrimoniaux.




Partenaires:

- DRAC
- Association Histoire et Patrimoine du Juch
- UBO (Master Patrimoine)
- Commune du Juch

Le Projet

- Eclairage architectural dynamique selon les usages
- Projet tutoré de Visite virtuelle
 - Cahier des charges de la visite
 - Contenu des supports de visite
 - Livret de visite



Valorisation du Patrimoine

Aménagement du « Zal »


La municipalité a été interpellée lors de la mise en vente de la colline sur laquelle se situent les ruines du château. En partenariat avec une association locale, l'acquisition est en cours.

Partenaires:

- DRAC
- Association Patrimoine du Juch
- Commune du Juch

Le Projet

- Délégation de la gestion du site à l'association
- Sécurisation du site
- Aménagement des accès
- Mise en valeur des vestiges
- Développement d'animation: observation astronomique, Jardin des simples



Opération N°3 Aménagement du cadre de vie

Redynamisation des jardins partagés

- Réfection de clôtures
- Construction de la cabane au jardin
- Animation de l'espace

Enveloppe : **1 000 €**

Financement :

Appel à Projet : 58%
Commune : 42%

Aménagement de la plaine de loisirs

- Abattage des peupliers
- Création de mobiliers (bancs..)
- Création d'une didactique environnement
- Implantation de mobilier Ludo-éducatif

Enveloppe : **30 000 €**



Cadre de Vie et Cohésion Sociale

Cabane aux Jardins Partagés



Projet

- Donner un nouveau dynamisme aux parcelles des jardins collectifs de la commune
- L'association se veut ouverte et souhaite la mixité et la présence de tout habitant curieux et de tout âge (adolescents, personnes âgées...).
- L'opportunité du terrain communal donne une vitrine et un accès à toute autre famille, de tous milieux, souhaitant rejoindre ce projet.
- Futures actions proposées (jardinage, découverte de la faune/flore environnante, festivités en lien avec les saisons ou des traditions diverses...)

Partenaires

- Association La cabane aux jardins
- Association des jardins partagés
- Commune

Cadre de Vie et Cohésion Sociale

Aménagement Peupleraie

Projet d'aménagement d'un cheminement doux et des entrées de bourgs est déjà en cours. L'esquisse du projet a été présentée le 16 novembre 2018 à la population par notre maître d'œuvre « A-mar paysage et urbanisme ».



Partenaires :

- Ulamir et Gwennili
- Communauté de communes
- Comité départemental vélo
- Commune du Juch

Le Projet

- Cheminement dans la partie haute de la peupleraie
- Pose de mobilier ludo-sportif,
- Arbre à insectes, Nichoirs, panneaux d'interprétation nature



Opération N°4 Réinventer les mobilités

Electromobilité partagée

- Calibrage du projet
- Sélection du prestataire
- Montage de la plateforme
- Acquisition des véhicules
- Lancement du service

Enveloppe Investissement : 20 655 €

Enveloppe Fonctionnement : 25 645

Financement :

Appel à Projet : 45%

Subvention Vélo : 5%

Recettes : 20%

Commune : 30%

Développement du vélo

- Implantation des supports vélos
- Installation de consigne à vélos
- Installation de station/atelier vélo
- Implantation de la signalétique

Enveloppe : **11 000 €**



Mobilités Durables

Mobilités durables

Electromobilité partagée

- Lien avec Projet de territoire communautaire
- Proposer une alternative à la seconde voiture obligatoire
- Proposer un usage aux bornes de recharge sous-utilisées
- Service simple d'utilisation

Aménagements dédiés au vélo


- Plus de 20 000 Cyclistes par an sur la voie verte au Juch.
- Près de 20 000 piétons par an sur la voie verte au Juch
- Offre de services liés au vélo
 - Stationnements adaptés
 - Cages à vélo
 - Espaces d'initiation
 - Halte pour cyclo-randonneurs
- Lien entre circuits VTT
 - 2 circuits VTT QBO
 - 2 circuits VTT AOCD
 - Interconnection des circuits



Electromobilité partagée

ZOOM SUR GUÉCELARD

- ✓ *Commune sarthoise*
- ✓ *2 976 habitants*
- ✓ *Transport en commun : 3 lignes régulières dont une ligne régional en direction du Mans.*
- ✓ Tarifs :
 - *8€ le créneau horaire, 13€ les deux et 18€ les trois créneaux horaires*



600

Points de charges

400

Véhicules électriques

Dans plus

150

Villes



Mobilité Durable

Projet :

Projet de cheminement doux en cours

Suite à la réflexion, il est opportun de compléter le projet de cheminement par :

- Des modules d'apprentissage du vélo pour favoriser la pratique
- Par des consignes pour vélos comprenant un point de recharge pour les VAE
- Des équipements dédiés aux vélos (station de gonflage par ex.)
- De la signalétique

Partenaires :

- Communauté de communes
- Commune



Organisation du projet

